

УТВЕРЖДЕНА
 Заместитель Председателя Комиссии
 по проектному управлению при
 Главе Рузского городского округа

Д.В. Шведов

Отчет об исполнении контрольных точек муниципального приоритетного проекта
 «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения в налоговый оборот»

(наименование муниципального приоритетного проекта)
 за 2017 год

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Игнатъков Алексей Владимирович – Первый заместитель главы Рузского городского округа
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Назарова Виктория Викторовна – начальник управления земельно-имущественных отношений Рузского городского округа

№ п/п	Статус*	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Дата исполнения		Комментарий (необходимо указать весь перечень выполненных мероприятий и исполненных процедур, проведенных для достижения контрольной точки (они указаны в Плане-графике приоритетного проекта). В случае отклонения фактической даты исполнения от плановой-указать причины)
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»						
1.		Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	10.04.2017	10.04.2017	-Планирование проекта; -Определение участников; -Определение целей и задач; -Подготовка паспорта проекта; -Направление паспорта проекта на согласование; -Устранение замечаний;

4.	Контрольная точка 2:сводный план проекта утвержден	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	19.04.2017	19.04.2017	-утверждение паспорта проекта.
3.	Контрольная точка 3: план-график утвержден	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	19.04.2017	19.04.2017	-Подготовка сводного плана проекта; -Направление сводного плана на согласование; -Устранение замечаний; -Утверждение сводного плана проекта. -Подготовка плана-графика проекта; -Направление плана графика на согласование; -Устранение замечаний; -Утверждение плана-графика проекта.

Этап 2 «Подготовка к осуществлению проекта»

1.	Контрольная точка 1: Созданы рабочие и исполнительные группы	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	15.03.2017	15.03.2017	-Согласование списка исполнительной группы; -Согласование и утверждение постановления об исполнительной группе № 853 от 15.03.2017; -Согласование участников рабочей группы; -Согласование и утверждение постановления о рабочей группе № 854 от 15.03.2017; -Создание рабочих и исполнительных групп.
2.	Контрольная точка 2: Получены учетные записи к системе ВИС	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	06.05.2017	06.05.2017	-Согласование списка для получения учетной записи в системе ВИС; -Получение контактной информации для введения в список на получение учетных записей в системе ВИС; -Направление списка контактного лицу в МИ МО; -Получение логинов и паролей для входа в учетные записи в системе ВИС; -Получение учетных записей к системе ВИС.

Этап 3 «Подготовка печатных материалов»

1.	Контрольная точка 1: Подготовлены материалы для обходов	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Подготовка материалов проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
2.	Контрольная точка 2: Направлены материалы в рабочие группы	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Направление материалов проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
3	Контрольная точка 3: Подготовлены материалы для ФНС	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Подготовка материалов проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
4	Контрольная точка 4: Направлены материалы в ФНС	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Направление материалов проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.

Этап 4 «Расылка уведомлений правообладателям земельных участков»


1	Контрольная точка 1: Подготовка информационным писем гражданам	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Подготовка информационным писем проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
2	Контрольная точка 2: Направлены информационные письма гражданам	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Направление информационным писем проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
3	Контрольная точка 3: Направлена отчетность в бухгалтерию администрации РГО	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Направление отчетности проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
4	Контрольная точка 4: Направлена отчетность в МИО МО	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Направление отчетности проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.

Этап 5: «Обходы земельных участков»

1	Контрольная точка 1: Проведены обходы с фотофиксацией	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Обходы проводятся согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
2	Контрольная точка 2: Направлены	Котов М.В. –	Направление опросных листов	Мероприятия по исполнению данной


	дросные листы в управление земельно-имущественных отношений Рузского городского округа	старший инспектор отдела капитального строительства	проходит согласно плану-графику проекта	Контрольной точки проводятся постоянно.
3	Контрольная точка 3: Обработка информации от рабочих групп	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Обработка информации проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.
4	Контрольная точка 4: Направлена отчетность в МИО МО	Котов М.В. – старший инспектор отдела капитального строительства	Направление отчетности проходит согласно плану-графику проекта	Мероприятия по исполнению данной контрольной точки проводятся постоянно.

Руководитель муниципального приоритетного проекта



А. В. Игнатюков
(ФИО)

УТВЕРЖДЕНА
Заместитель Председателя Комиссии
по проектному управлению при
Главе Рузского городского округа


Д.В. Шведов


Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта
«Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения в налоговый оборот»

(наименование приоритетного проекта)
за 2017 год.

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Игнатъков Алексей Владимирович – Первый заместитель главы Рузского городского округа
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Назарова Виктория Викторовна – начальник управления земельно-имущественных отношений Рузского городского округа

Статус*	Источники финансирования проекта	2017 г.		Отклонение факта от плана	Комментарий (указать на что конкретно были потрачены денежные средства в случае отклонения пояснить причину)
		План	Факт		
1	2	3	4	5	6
	Бюджет проекта (тыс. руб.), всего	411 тыс., руб.	30 тыс., руб.	+381 тыс., руб.	В связи с политикой руководства проекта направленной на оптимизацию расходов, удалось сократить расходы на почтовые отправления.
	в том числе:	411 тыс., руб.	30 тыс., руб.	+381 тыс., руб.	
	средства бюджета Рузского муниципального района				
	средства бюджета Московской области	0	-	-	
	средства федерального бюджета	0	-	-	
	внебюджетные источники	0	-	-	

Руководитель муниципального приоритетного проекта



Подпись

А.В. Игнатьков
(ФИО)

УТВЕРЖДЕНА
Заместитель Председателя Комиссии
по проектному управлению при
Главе Рузского городского округа



Д.В. Шведов

Отчет об исполнении перечня показателей муниципального приоритетного проекта
«Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения в налоговый оборот»

(наименование приоритетного проекта)
за 2017 год


Лидер проекта	Игнатков Алексей Владимирович – Первый заместитель главы Рузского городского округа				
Лицо (лица), ответственные за исполнение проекта	Назарова Виктория Викторовна – начальник управления земельно-имущественных отношений Рузского городского округа				
Наименование показателя, единица измерения	9 месяцев 2017		Отклонение фактического значения от планового	7	Комментарий (указать весь перечень выполненных мероприятий, направленных на исполнение показателя. При отклонении фактического значения от планового-указать причины.)
	Плановое значение	Фактическое значение			
Количество обремененных земельных участков с не зарегистрированными ОКС, ед.	3	3	6		В связи с регулярным осуществлением мероприятий по обходу земельных участков с не зарегистрированными ОКС, данный показатель

Количество направленных писем гражданам из ФНС, ед.	6279	6000	279	<p>В связи с тем, что многие строения из первоначального списка были поставлены на кадастровый учет до отправления письма, количество писем необходимых к отправке было сокращено в целях экономии бюджета</p>
Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав, %.	100	120		<p>В связи с постоянным ведением работы по подготовке печатных материалов, рассылкой уведомлений правообладателям земельных участков, обходом земельных участков, данный показатель превышает плановый.</p>
Количество объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет с нарастающим итогом с 01 октября 2016 г., ед.	6279	7464		<p>В связи с постоянным ведением работы по подготовке печатных материалов, рассылкой уведомлений правообладателям земельных участков, обходом земельных</p>

с. 12/12/2016 г. 14:00:00

5	Количество выявленных земельных участков, на которых расположены объекты без прав, включенных в реестр земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества, ед.	6279	6279		участков, данный показатель превышает плановый.
---	---	------	------	--	---

Руководитель муниципального приоритетного проекта


(подпись)

А. В. Игнатюков
(ФИО)