

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава Рузского
городского округа Московской областиПервый заместитель генерального директора -
главный инженер
ПАО «Россети Московский регион»

Н.Н. Пархоменко

Д.Б. Гвоздев

" " 2021 г.

" " 2021 г.

**Программа мероприятий
по повышению надежности электроснабжения на территории
Рузского РЭС филиала Западные электрические сети**

№ п/п	Населенный пункт	Наименование работ	Ед. измерения	Планируемая дата начала работ	Планируемая дата окончания работ	Примечание
Рузский РЭС						
1	н.п.Акатово	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,4 км	01.07	31.07	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	6 шт	01.07	31.07	Ремонт
2	н.п.Акулово	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	0,55 км	01.04	30.04	Ремонт
3	н.п.Алексино	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,65 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	20 шт	01.05	31.05	Ремонт
4	н.п.Андрейково	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
5	н.п.Архангельское	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
6	н.п.Бабино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.06	30.06	Ремонт
7	н.п.Барынино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.04	30.04	Ремонт
8	н.п.Белаяя гора	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	2,79 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	27 шт	01.05	31.05	Ремонт
9	н.п.Богородское	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,35 км	01.08	31.08	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	4 шт	01.08	31.08	Ремонт
10	н.п.Болтино	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	5,7 км	01.04	30.04	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	59 шт	01.04	30.04	Ремонт
11	н.п.Борзцево-Горки	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
12	н.п.Брикет	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,56 км	01.07	31.07	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	37 шт	01.07	31.07	Ремонт
		ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,54 км	01.08	31.08	Ремонт
13	н.п.Буланино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
14	н.п.Вишенки	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
15	н.п.Волжанино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
16	н.п.Ворьево	Ремонт ТП 10(6)/0,4	3 шт	01.09	30.09	Ремонт
17	н.п.Воскресенское	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,2 км	01.03	31.03	Ремонт

		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	4 шт	01.03	31.03	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
18	н.п.Выползово	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.04	30.04	Ремонт
19	н.п.Высоково	ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,28 км	01.08	31.08	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	8 шт	01.08	31.08	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
20	н.п.Головинки	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
21	н.п.Грибцово	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1 км	01.02	28.02	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	5 шт	01.02	28.02	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
22	н.п.Григорово	ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,28 км	01.09	30.09	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	14 шт	01.09	30.09	Ремонт
23	н.п.Демидково	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.04	30.04	Ремонт
24	н.п.Денисиха	ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,5 км	01.06	30.06	Ремонт
25	н.п.Дорохово	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	0,6 км	01.03	31.03	Ремонт
		ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	2,63 км	01.04	30.04	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	82 шт	01.04	30.04	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
26	н.п.Дружба	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.04	30.04	Ремонт
27	н.п.Ельники	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
28	н.п.Ерденево	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,05 км	01.06	30.06	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	9 шт	01.06	30.06	Ремонт
29	н.п.Жиганово	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.06	30.06	Ремонт
30	н.п.Журавлево	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
31	н.п.Зарница	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
32	н.п.Златоустово	замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	7 шт	01.01	31.01	Ремонт
33	н.п.Иваново	ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,95 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	17 шт	01.05	31.05	Ремонт
34	н.п.Ивановская	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
35	н.п.Ивойлово	ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,66 км	01.08	31.08	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	12 шт	01.08	31.08	Ремонт
36	н.п.Ильинское	ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,42 км	01.07	31.07	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	4 шт	01.07	31.07	Ремонт
37	н.п.Интернационал	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.06	30.06	Ремонт

38	н.п.Капань	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,8 км	01.06	30.06	Ремонт
		ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,35 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	13 шт	01.05	31.05	Ремонт
39	н.п.Кожино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	2 шт	01.05	31.05	Ремонт
40	н.п.Кокшино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
41	н.п.Колодкино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.06	30.06	Ремонт
42	н.п.Колобакино	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	5,9 км	01.04	30.04	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	43 шт	01.04	30.04	Ремонт
43	н.п.Композиторов	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.04	30.04	Ремонт
44	н.п.Корчманово	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,7 км	01.04	30.04	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	4 шт	01.04	30.04	Ремонт
45	н.п.Косино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
46	н.п.Коттеджи	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
47	н.п.Красотино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
48	н.п.Крюково	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.03	31.03	Ремонт
49	н.п.Кузовлево	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,3 км	01.04	30.04	Ремонт
50	н.п.Курово	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,18 км	01.06	30.06	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	7 шт	01.06	30.06	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
51	н.п.Ладыгино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.03	31.03	Ремонт
52	н.п.Лашино	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,42 км	01.07	31.07	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	17 шт	01.07	31.07	Ремонт
53	н.п.Ленинка	замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	3 шт	01.09	30.09	Ремонт
54	н.п.Лесное	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
55	н.п.Лидино	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,1 км	01.01	31.01	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	3 шт	01.01	31.01	Ремонт
56	н.п.Лыщиково	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,41 км	01.08	31.08	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	8 шт	01.08	31.08	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	2 шт	01.04	30.04	Ремонт
57	н.п.Макеиха	Ремонт ТП 10(6)/0,4	2 шт	01.04	30.04	Ремонт
		Реконструкция КТП-10 кВ с заменой на новую ТП	1 шт	01.10	31.12	ИПР
58	н.п.Мало-Иванцево	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
59	н.п.Мамошино	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,15 км	01.02	28.02	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	3 шт	01.02	28.02	Ремонт

60	н.п.Марково	замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	4 шт	01.05	31.05	Ремонт
61	н.п.Марьино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
62	н.п.Матвейцево	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,08 км	01.07	31.07	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	10 шт	01.07	31.07	Ремонт
63	н.п.Митинка	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
64	н.п.Молодяково	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,7 км	01.04	30.04	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	8 шт	01.04	30.04	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.07	31.07	Ремонт
65	н.п.Морьяна	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
66	н.п.Мосеево-Картино	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,59 км	01.06	30.06	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	3 шт	01.06	30.06	Ремонт
67	н.п.Насосная	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
68	н.п.Немерово	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,05 км	01.03	31.03	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	2 шт	01.03	31.03	Ремонт
69	н.п.Нестерово	Ремонт ТП 10(6)/0,4	2 шт	01.03	31.03	Ремонт
70	н.п.Никольское	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,45 км	01.08	31.08	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	1 шт	01.08	31.08	Ремонт
71	н.п.Овсянники	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	2,4 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	24 шт	01.05	31.05	Ремонт
		ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,4 км	01.04	30.04	Ремонт
72	н.п.Огонек	Ремонт ТП 10(6)/0,4	2 шт	01.05	31.05	Ремонт
73	н.п.Ожигово	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.05	31.05	Ремонт
74	н.п.Озерное	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
75	н.п.Палашкино	Ремонт ТП 10(6)/0,4	3 шт	01.06	30.06	Ремонт
76	н.п.Петропавловск	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.09	30.09	Ремонт
77	н.п.Пламя	Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.04	30.04	Ремонт
78	н.п.Покровское	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	8,11 км	01.09	30.09	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	65 шт	01.09	30.09	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	1 шт	01.06	30.06	Ремонт
79	н.п.Полужётово	ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2	0,3 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	10 шт	01.05	31.05	Ремонт
		Ремонт ТП 10(6)/0,4	3 шт	01.09	30.09	Ремонт
80	н.п.Поречье	ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3	1,14 км	01.05	31.05	Ремонт
		замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ	8 шт	01.05	31.05	Ремонт